

План мероприятий, по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования в МОАУ «СОШ № 48»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ООО				
1.1	Разработка основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования	январь-май	Рабочая группа	ООП НОО ООП ООО
1.2	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС начального общего, основного общего образования	январь	Директор, ЗД УВР Ильина Е.Ю., члены рабочей группы	Учебный план НОО, ООО
1.3	Разработка рабочих программ по предметам начального общего, основного общего образования	январь-апрель	ЗД УРВ Ильина Е.Ю., члены рабочей группы	Рабочие программы по предметам начального общего, основного общего образования
1.4	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО, ООО	декабрь	Администрация МОАУ «СОШ № 48»	Положения инструкции приказы
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО, ООО				
2.1	Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего, основного общего образования	декабрь	Директор	Приказ по школе
2.2	Рассмотрение вопроса введения ФГОС НОО, ООО на совещании при	декабрь	рабочая группа руководители ШМО	протокол

2.3	директоре Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО, ООО	Сентябрь	ЗД УВР Бирина О.В., рабочая группа	План методической работы
2.4	Повышение квалификации учителей	В течении уч. года	Директор, ЗД УВР Ильина Е.Ю.	Документ о повышении квалификации
2.5	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального образования, начального общего, основного общего образования	декабрь-январь	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов
3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС НОО, ООО				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО, ООО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2	Проведение экспертизы программы начального общего, основного общего образования	июнь	Рабочая группа	Протокол
3.3	Создание раздела «Введение ФГОС НОО, ООО» на школьном сайте	декабрь	ЗД УВР Гладышева А.А.	Раздел «Введение ФГОС НОО, ООО» на школьном сайте
3.4	Проведение методических совещаний посвященных вопросам по введению и реализации, ФГОС НОО, ООО	декабрь-январь	Заместитель по УВР	Протокол
3.5	Поведение родительских собраний в 1,5 классах, посвященных вопросам	август	ЗД ВР Гаврюшина О.Л., классные	Протокол

	по введению и реализации ФГОС НОО, ООО		руководители 1,5 классов	
3.6	Проведение заседаний школьных методических объединений посвященных вопросам по введению и реализации ФГОС НОО, ООО	январь	Руководители ШМО	Протокол
3.7	Подготовка информационного стенда по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ООО	декабрь	Заместитель по УВР Ильина Е.Ю.	Информационный стенд (учительская)
3.8	Создание страницы на школьном сайте по введению и реализации ФГОС НОО, ООО	декабрь	ЗД УВР Гладышева А.А.	Страница на сайте
3.9	Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолевать профессиональные дефициты, проявляющиеся в процессе реализации ФГОС НОО, ООО	В течение года	Заместитель по УВР Бирина О.В.	Копилка методических материалов
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС НОО, ООО				
4.1	Формирование списка учителей, рекомендованных к участию в реализации ФГОС НОО, ООО	декабрь	Заместитель по УВР	Список учителей, рекомендованных к участию в реализации ФГОС НОО
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	Ноябрь	ЗД УВР Ильина Е.Ю., ЗД УВР Бирина О.В., ЗД ВР Гаврюшина О.Л.	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС НОО, ООО
4.3	Тематические консультации,	В течение учебного	ЗД УВР Бирина О.В., ЗД ВР	Ликвидация профессиональных

	семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО, ООО	года	Гаврюшина О.Л.	затруднений
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО, ООО				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, ООО	Январь	Директор, ЗД УВР Ильина Е.Ю., педагог- библиотекарь Саблина Л.Ю.	Заявка на УМК
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО	Февраль	Рабочая группа	Экспертная оценка